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Plan de management al riscurilor pentru primul an de proiect 

 

1. Risc: Selecția insuficientă de elevi sau profesori care să participe la stagiile 

internaționale sau activitățile de job shadowing 

 Posibil risc: Numărul de elevi sau profesori înscriși poate fi mai mic decât cel 

anticipat, fie din cauza lipsei de interes, fie din cauza îndeplinirii incomplete a 

criteriilor de eligibilitate. 

 Cauzele riscului: 

o Lipsa de informare corespunzătoare asupra beneficiilor stagiilor internaționale. 

o Cerințele de eligibilitate prea stricte. 

o Frica sau reticența față de deplasările internaționale. 

 Variantă de rezolvare: 

o Organizarea unor sesiuni suplimentare de informare, promovând clar 

beneficiile și oportunitățile oferite de stagiile internaționale. 

o Relaxarea, dacă este posibil, a anumitor cerințe, fără a compromite calitatea 

programului. 

o Oferirea de sprijin psihologic și mentorat pentru elevii care se tem să 

călătorească sau să participe. 

 Gestionarea problemei: 

o Monitorizarea îndeaproape a procesului de selecție prin întâlniri periodice cu 

echipa de proiect și ajustarea criteriilor de eligibilitate. 

o Creșterea numărului de sesiuni de informare, incluzând testimoniale de la foști 

participanți pentru a încuraja implicarea. 

 

2. Risc: Întârzieri în obținerea documentelor necesare pentru deplasările 

internaționale 

 Posibil risc: Întârzieri în procesul de obținere a documentelor necesare pentru 

mobilități. 

 Cauzele riscului: 

o Timpul necesar pentru procesarea documentelor poate varia de la o țară la alta. 

o Lipsa unor documente complete sau incorect completate de participanți. 

o Reguli stricte și variabile privind vizele sau pandemia globală. 

 Variantă de rezolvare: 

o Începerea procesului de obținere a procurilor și documentelor necesare cu mult 

timp înainte de data planificată pentru deplasare. 

o Instruirea atentă a participanților cu privire la documentele necesare și 

sprijinirea lor în completarea corectă a formularelor. 

 Gestionarea problemei: 
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o Stabilirea unui calendar strict pentru obținerea documentelor necesare, cu 

termene limită clare pentru fiecare etapă. 

o Crearea unui plan de rezervă pentru cazuri de urgență, precum întârzierea unor 

mobilități sau schimbarea programului. 

 

3. Risc: Neadaptarea elevilor la condițiile culturale și lingvistice din țările 

gazdă 

 Posibil risc: Elevii pot întâmpina dificultăți în adaptarea la noile culturi, stiluri de 

lucru sau bariere lingvistice, ceea ce poate afecta performanța lor în cadrul stagiului. 

 Cauzele riscului: 

o Diferențe culturale majore între România și țările gazdă. 

o Nivel insuficient de competențe lingvistice. 

o Lipsa pregătirii interculturale înainte de plecare. 

 Variantă de rezolvare: 

o Organizarea unor sesiuni de pregătire interculturală înainte de plecare pentru a 

ajuta elevii să înțeleagă și să se adapteze la diferențele culturale. 

o Intensificarea cursurilor de limbi străine, în special engleză, cu focus pe limbaj 

specific domeniului profesional. 

o Asigurarea de mentorat în țările gazdă, prin atribuirea unor mentori locali care 

să ofere sprijin elevilor. 

 Gestionarea problemei: 

o Monitorizarea constantă a adaptării elevilor prin contacte regulate cu mentorii 

și instituțiile gazdă. 

o Feedback săptămânal de la elevi pentru a identifica rapid orice problemă legată 

de adaptare și intervenția rapidă pentru soluționarea acesteia. 

 

4. Risc: Calitatea scăzută a stagiilor oferite de partenerii internaționali 

 Posibil risc: Stagiile de practică oferite de partenerii internaționali nu îndeplinesc 

standardele necesare pentru dezvoltarea competențelor profesionale ale elevilor. 

 Cauzele riscului: 

o Lipsa unei comunicări clare cu partenerii internaționali privind cerințele și 

obiectivele stagiului. 

o Diferențe în standardele de practică profesională între România și țările gazdă. 

o Limitarea resurselor sau a oportunităților de practică oferite de partenerii 

internaționali. 

 Variantă de rezolvare: 

o Stabilirea unui acord clar cu partenerii internaționali privind obiectivele și 

standardele de practică înainte de începutul stagiilor. 
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o Monitorizarea regulată a stagiilor prin contacte periodice cu partenerii 

internaționali și elevii participanți. 

o Evaluarea continuă a progresului elevilor și ajustarea activităților de practică 

dacă este necesar. 

 Gestionarea problemei: 

o Implementarea unor mecanisme de evaluare intermediară a stagiilor, cu 

posibilitatea de intervenție în cazul unor neconformități. 

o Identificarea rapidă a problemelor prin discuții periodice cu partenerii și, dacă 

este necesar, schimbarea parțială a planului de stagiu. 

 

5. Risc: Probleme de sănătate sau siguranță ale participanților 

 Posibil risc: Apariția unor probleme de sănătate sau accidente în timpul mobilităților. 

 Cauzele riscului: 

o Condițiile de sănătate preexistente ale participanților. 

o Răspândirea unor boli (de exemplu, o nouă pandemie). 

o Lipsa unor măsuri de siguranță adecvate în anumite locații. 

 Variantă de rezolvare: 

o Asigurarea ca toți participanții să aibă asigurare medicală completă pe durata 

stagiilor și card european de sănătate. 

o Informarea și pregătirea participanților cu privire la măsurile de siguranță și 

procedurile de urgență în caz de accident. 

o Colaborarea cu partenerii internaționali pentru a se asigura că locurile de 

practică respectă standardele de siguranță. 

 Gestionarea problemei: 

o Stabilirea unor protocoale clare de gestionare a situațiilor de urgență și 

instruirea echipelor locale și a participanților. 

o Implementarea unei linii de comunicare directă și permanentă între echipa de 

proiect și participanți pentru gestionarea promptă a problemelor de sănătate. 

 

6. Risc: Probleme logistice legate de transport sau cazare 

 Posibil risc: Probleme în organizarea transportului sau cazării pentru participanți, ceea 

ce poate duce la întârzieri sau disconfort. 

 Cauzele riscului: 

o Schimbări neprevăzute în programul de transport (anulări de zboruri, 

întârzieri). 

o Cazare nepotrivită sau neconformă cu standardele cerute. 

o Disponibilitate limitată de locuri de cazare sau transport. 

 Variantă de rezolvare: 
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o Rezervarea transportului și cazării cu mult înainte de plecare și verificarea 

standardelor de cazare. 

o Asigurarea unor opțiuni alternative de transport sau cazare în caz de urgență. 

o Menținerea unei relații strânse cu agențiile de transport și cazare pentru a 

obține actualizări în timp real. 

 Gestionarea problemei: 

o Crearea unui plan de rezervă pentru fiecare flux de mobilitate, cu soluții de 

urgență în caz de probleme logistice. 

o Verificarea din timp a standardelor de cazare și comunicarea constantă cu 

agențiile partenere. 

 

7. Risc: Performanța insuficientă a elevilor și profesorilor după finalizarea 

stagiilor 

 Posibil risc: Elevii și profesorii nu ating nivelul de competențe așteptat după 

finalizarea stagiilor sau a activităților de job shadowing. 

 Cauzele riscului: 

o Participarea pasivă a unora dintre elevi sau profesori la activități. 

o Lipsa unui program de practică bine structurat și adaptat nevoilor fiecăruia. 

o Insuficiența timpului acordat pentru exersarea practică a competențelor. 

 Variantă de rezolvare: 

o Monitorizarea continuă a progresului elevilor și profesorilor pe durata stagiului 

prin evaluări intermediare și feedback regulat. 

 


